

Unterarbeitsgruppen zur Vorbereitung des Umzuges und der Fusion

Thema	Verantw. Ansprechpartner	Arbeitsauftrag	Arbeitsform	Erster Termin
Gegenseitiges Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler	Frau Flemig/ Frau Feese	Planung von gemeinsamen Aktionen	AG	Vor Oktoberferien
Ergänzende Betreuung/ offener und gebundener Ganztags	Frau Heinrich	Wie wird die Kombination eines offenen und eines gebundenen Ganztagsangebotes in der neuen Schule realisiert?	AG	Zweite Oktoberwoche
Präventionskonzept	Frau Kriegel-Wethkamp		AG	30.09.2009
Raumkonzept	Frau Flemig/ Frau Feese			
IT Ausstattung der Schule	Frau Varbelow	Realisierung eines mindestens gleichwertigen Standards		
Sonderpädagogische Förderung	Frau Kriegel-Wethkamp	Konzepterarbeitung	AG	05.10.2009
Schulanfangsphase	Schulleiterinnen Fachkonferenzleiterinnen Saph	Konzepterarbeitung	Gemeinsame Fachkonferenz	
Pädagogisches Gesamtkonzept/Profil	Frau Flemig/ Frau Feese	Erarbeitung eines Vorschlages (mehrerer Vorschläge) zur pädagogischen Arbeit in einer „musikalisch-lesenden Schule“ → Vorlage zum 2. Studientag	Steuergruppe 01G20 und erweiterte Schulleitung 01G14	06.10.2009
	Schulleiterinnen	2 gemeinsame Studientage		Siehe Terminplan
Öffentlichkeitsarbeit	Frau Kriegel-Wethkamp	Regelmäßige Information in GEV, Schulkonferenzen		
	Frau Varbelow/Frau Schmidt-Gödelitz	Homepagepflege		
Organisation des Alltags von beiden Schulen am Standort Lützwowstraße	Frau Flemig/ Frau Feese	Planung von Unterrichts- und Pausenzeiten		Planung liegt zum Ende des 1 HJ vor
Vorbereitung der Studientage	Frau Flemig/ Frau Feese			
Vorbereitung des Umzuges	Frau Flemig/ Frau Feese	Planung in Abstimmung mit dem		

		Schulträger		
--	--	-------------	--	--